



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 6º ADITIVO DE PRAZO
DE CONTRATO.

Solicitamos aditivo referente ao **AO CONTRATO Nº 596/2022 – PMJ/M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA**, prazo de CONTRATO para a data 31/03/2026 (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/2025).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 02/12/2025, onde foi relatado a necessidade de dilação do prazo contratual.

A dilação do prazo mostra-se indispensável para garantir à contratante tempo adequado à regularização das pendências e à conclusão dos serviços contratados.

Destaca-se que a providência encontra respaldo no art. 57 da Lei nº 8.666/93, o qual autoriza a prorrogação dos prazos contratuais quando devidamente motivada e preservadas as condições originalmente estabelecidas, em observância aos princípios da legalidade, da eficiência, da continuidade do serviço público e da segurança jurídica.

ADITIVADO _____ 90 DIAS (31/12/2025 À 31/03/2026)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 31/03/2026** (90 dias a contar do



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

fim do prazo de contrato 31/12/2025).

Jacareacanga/PA, 20 de dezembro de 2025.

GRAZIELLA ESCOCIO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA N.º 1519345828pa
Fiscal Técnico