

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5010050001/2022

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

Pelo presente, de um lado, o **MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS**, com sede na Avenida Joana Costa Barroso, s/nº, Bairro Bela Vista, Jacareacanga/PA, CEP 68.195-000, inscrito no CNPJ sob o nº 14.517.653/0001-57, neste ato representado por sua Gestora, **Sra. EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA**, brasileira, portadora do RG nº 7.577.417 – SSP/PA e CPF nº 701.343.172-97, doravante denominada **CONTRATANTE**; e, de outro lado, a empresa **M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.769.194/0001-03, com sede na Rua Felipe Rodrigues Gomes, nº 766, Bairro Bela Vista, Itaituba/PA, CEP 68.180-450, neste ato representada por seu responsável legal **Sr. MÁRCIO SILVA SOUZA**, brasileiro, portador do RG nº 4.950.966 e CPF nº 841.652.272-34, doravante denominada **CONTRATADA**; resolvem formalizar o presente Termo Aditivo, que se regerá pela **Lei Federal nº 8.666/1993**, bem como pelas demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade promover a **supressão quantitativa e financeira** no Contrato Administrativo nº 5010050001/2022, cujo objeto consiste na **Contratação de empresa de engenharia para Reforma e Ampliação do Centro dos Idosos Maria do Carmo Hugo da Silva**, localizado no município de Jacareacanga/PA.

A supressão ora efetivada corresponde ao montante de **R\$ 42.440,50** (quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos), representando **12,99%** do valor global originalmente contratado, qual seja, **R\$ 326.726,00** (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e seis reais).

Assim, o **novo valor total do contrato passa a ser de R\$ 284.285,50** (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

A presente alteração encontra fundamento no **art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993**, que autoriza a supressão de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, mediante acordo entre as partes.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
CNPJ/MF sob o nº06.088.674/0001-76

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS MARIA DO CARMO HUGO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA

LOCAL: JACAREACANGA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GRAZIELLA ESCOCIO CREA N.º 1519345828pa

CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 5010050001								
BANCOS UTILIZADOS	DESONERADO		LEGENDA:					
SINAPI - 05/2022 - Pará SBC - 05/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará					SERVIÇOS ADITADOS		BDI	29%
					SERVIÇOS SUPRIMIDOS			
			SERVIÇOS NOVOS					

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANT.				VALOR						
				UNI D.	INICIAL	ADITIVO	SUPRIMIDA	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)	PLANILHA INICIAL	INICIAL	ADITADO	SUPRIMIDO	QUANT. TOTAL	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	COMPJA 02	Próprio	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6,25			667,03	4.168,93	R\$ 4.168,93	R\$ -	R\$ -	6,25	R\$ 4.168,93
2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
2.1	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	10			634,96	6.349,60	R\$ 6.349,60	R\$ -	R\$ -	10	R\$ 6.349,60
2.2	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz e força	PT	45			120,44	5.419,80	R\$ 5.419,80	R\$ -	R\$ -	45	R\$ 5.419,80
2.3	230262	SEDOP	Ponto condicionado p/ar (tubul., cj.airstop e fiação)	PT	4			632,87	2.531,48	R\$ 2.531,48	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 2.531,48
3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA											

3.1	9766 3	SINA PI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6			13,57	81,42	R\$ 81,42	R\$ -	R\$ -	6	R\$ 81,42
3.2	9344 2	SINA PI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1			1.599,3 4	1.599,34	R\$ 1.599,34	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.599,34
3.3	9344 1	SINA PI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1			1.410,2 1	1.410,21	R\$ 1.410,21	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 1.410,21

				PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										
3.4	86889	SINA PI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1			927,61	927,61	R\$ 927,61	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 927,61
3.5	100868	SINA PI	BARRA DE APOIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8			415,47	3.323,76	R\$ 3.323,76	R\$ -	R\$ -	8	R\$ 3.323,76
3.7	052006	SBC	REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	UN	2			243,21	486,42	R\$ 486,42	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 486,42

3.8	0520 21	SBC	PONTO AGUA VASO SANITARIO C/VALVULA DESCARGA 1.1/2" TUBO PVC	UN	2		1.545, 76	3.091,52	R\$ 3.091,52	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 3.091,52
3.9	0527 60	SBC	PONTO DE AGUA FRIA TUBO PVC SOLDAVEL PARA PIAS e Jardim	UN	6		121,46	728,76	R\$ 728,76	R\$ -	R\$ -	6	R\$ 728,76
3.1 0	1907 14	SBC	LAVATORIO COM COLUNA SABATINI BRANCO 42x53x44cm ICASA	UN	4		1.258, 54	5.034,16	R\$ 5.034,16	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 5.034,16
3.1 1	1903 75	SED OP	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	4		771,85	3.087,40	R\$ 3.087,40	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 3.087,40
3.1 2	0524 16	SBC	AGUA FRIA- TUBOS SOLDAVEIS PVC 20mm	M	2		13,82	27,64	R\$ 27,64	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 27,64
3.1 3	1906 09	SED OP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	4		748,4 7	2.993,88	R\$ 2.993,88	R\$ -	R\$ -	4	R\$ 2.993,88
5			COBERTURA E FORRO										
5.1	9764 7	SINA PI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM ENTO.	m²	213		3,81	811,53	R\$ 811,53	R\$ -	R\$ -	213	R\$ 811,53

				AF_12/2017											
5.2	97640	SINA PI		REMOÇÃO DE FORRÓS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	213			1,87	398,31	R\$ 398,31	R\$ -	R\$ -	213	R\$ 398,31
5.3	CO MP PMJ A 43	Próprio		Forro em lambri de PVC	m ²	219,4			92,32	20.255,00	R\$ 20.255,00	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 20.255,00
5.4	CO MP PMJ A 16	Próprio		Cobertura - telha de fibrocimento e=4mm	m ²	219,4			192,71	42.280,57	R\$ 42.280,57	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 42.280,57
6				PAVIMENTAÇÃO											
6.1	020235	SED OP		Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m ²	105			9,89	1.038,45	R\$ 1.038,45	R\$ -	R\$ -	105	R\$ 1.038,45
6.3	CO MP PMJ A 40	Próprio		Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m ²	219,4			114,97	25.224,41	R\$ 25.224,41	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 24.224,41
6.3	130110	SED OP		Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	219,4			46,62	10.228,42	R\$ 10.228,42	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 10.228,42

6.6	130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ²	229,23			148,86	34.123,17	R\$ 34.123,17	R\$ -	R\$ -	229,23	R\$ 34.123,17
7			ALVENARIA DE VEDAÇÃO											
7.1	CO MP PMJ 01	Próprio	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m ³	86,5			66,98	5.793,77	R\$ 5.793,77	R\$ -	R\$ -	86,5	R\$ 5.793,77
7.2	87489	SINA PI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA DE 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	37,05			74,96	2.777,26	R\$ 2.777,26	R\$ -	R\$ -	37,05	R\$ 2.777,26
7.3	72132	SINA PI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ	m ²	1,44			131,20	188,92	R\$ 188,92	R\$ -	R\$ -	1,44	R\$ 188,92

				(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)										
8				ESQUADRIAS										
8.1	97645	SINA PI	REMOÇÃO DE JANELAS E PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3			37,90	113,70	R\$ 113,70	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 113,70
8.2	94573	SINA PI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,64			354,65	6.256,02	R\$ 6.256,02	R\$ -	R\$ -	17,64	R\$ 6.256,02

8.3	94570	SINA PI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,2			304,59	670,09	R\$ 670,09	R\$ -	R\$ -	2,2	R\$ 670,09
8.4	100674	SINA PI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,2			616,90	740,28	R\$ 740,28	R\$ -	R\$ -	1,2	R\$ 740,28
8.5	94559	SINA PI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM VIDRO, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA	m²	2			1.035,70	2.071,40	R\$ 2.071,40	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 2.071,40

				EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											
8.6	CO MP PMJ A 20.0 1	Próprio		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2			737,49	1.474,98	R\$ 1.474,98	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 1.474,98
8.7	CO MP PMJ A 18.2	Próprio		Porta em madeira de lei para verniz, lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, duas folhas, (LEVE OU MÉDIA), 150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6			2.006, 71	12.040,2 6	R\$ 12.040,26	R\$ -	R\$ -	6	R\$ 12.040,26



	8.8	102183	SINA PI	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2			3.280,30	6.560,60	R\$ 6.560,60	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 6.560,60
9				PINTURA GERAL											
	9.1	CO MP PMJ A 48	Próprio	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica semi-brilho	m²	754,28			84,22	63.525,46	R\$ 63.525,46	R\$ -	R\$ -	754,28	R\$ 63.525,46
	9.2	102492	SINA PI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	177,56			25,47	4.522,45	R\$ 4.522,45	R\$ -	R\$ -	177,56	R\$ 4.522,45
10				ITENS DIVERSOS											
	10.1	17	Próprio	BARRA TRÊS ALTURAS PARA ACADEMIA AO	UN	1	1		6.586,26	6.586,26	R\$ 6.586,26	R\$ -	R\$ 6.586,26	0	R\$ -

				AR LIVRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
10. 1	071	Próprio		ELIPTICO MECÂNICO DUPLO - ACADEMIA AR LIVRE	UN	1	1	4.298, 28	4.298,28	R\$ 4.298,28	R\$ -	R\$ 4.298,2 8	0	R\$ -
10. 1	070	Próprio		PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR - ACADEMIA AR LIVRE	UN	1	1	5.289, 00	5.289,00	R\$ 5.289,00	R\$ -	R\$ 5.289,0 0	0	R\$ -
10. 1	076	Próprio		TWISTER DUPLO - ACADEMIA AR LIVRE	UN	1	1	3.741, 00	3.741,00	R\$ 3.741,00	R\$ -	R\$ 3.741,0 0	0	R\$ -
10. 1	1033 14	SINAPI		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m ²	15,6	15,6	280,66	4.378,29	R\$ 4.378,29	R\$ -	R\$ 4.378,2 9	0	R\$ -
10. 1	2503 12	SEDO P		Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	M	10,5	10,5	425,4 2	4.466,91	R\$ 4.466,91	R\$ -	R\$ 4.466,9 1	0	R\$ -



10.1	201067	SBC	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(S EM EL.ARBUSTIVOS)	m²	106,75	106,75	105,14	11.223,69	R\$ 11.223,69	R\$ -	R\$ 11.223,69	0	R\$ -
10.2	074	Próprio	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO ACADEMIA LIVRE	UN	1	1	2.457,07	2.457,07	R\$ 2.457,07	R\$ -	R\$ 2.457,07	0	R\$ -
11			LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA										
11.1	CO MP PMJ A 82	Próprio	Limpeza geral e entrega da obra	m²	219,4		8,79	1.928,52	R\$ 1.928,52	R\$ -	R\$ -	219,4	R\$ 1.928,52

TOTAL GERAL								326.726,00	R\$ 326.726,0	R\$ -	R\$ 42.440,50		R\$ 284.285,50
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	-------	---------------	--	----------------

RESUMO DO CONVÊNIO		
VALOR DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS	R\$ -	0,00 %
VALOR DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$ 42.440,50	12,99 %
VALOR INICIAL	R\$	



DO CONTRATO	326.72 6,00
VALOR FINAL DO CONTRATO	R\$ 284.28 5,50

GRAZIELLA ESCOCIO
ENGENHEIRA CIVIL CREA N.º 1519345828pa
Fiscal Técnico

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta alteração contratual correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

- **Exercício:** 2025
- **Unidade Orçamentária:** 5051 – Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS
- **Atividade:** 08 241 0121 1.068 – Reforma e Ampliação do Centro do Idoso
- **Classificação Econômica:** 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entrará em vigor a partir da data de sua publicação oficial, permanecendo vigente até **31 de dezembro de 2025**.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam **mantidas, ratificadas e integralmente preservadas** todas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 5010050001/2022, que não colidirem com as disposições deste Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias de igual teor e forma**.

Jacareacanga/PA, 27 de novembro de 2025.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE JACAREACANGA**

CNPJ/MF sob o nº 14.517.653/0001-57

EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA

Secretária de Assistência Social

CPF/MF sob o n.º 701.343.172-97

CONTRATANTE

M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: **28.769.194/0001-03**

MARCIO SILVA SOUZA

CPF 841.652.272-34

CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____

2. _____