



W. R. M. SAGA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ N°07.464.193/0001-80

À: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Att. Suzy Stephan Amorin de Souza.

Referencia: 1 ° Aditivo de prazo do Contrato nº197/2023 do Processo
CC/2023.003-FME.

Pelo presente expediente, solicito de Vossa Senhoria, a execução de **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 197/2023** referente ao Processo Licitatório **CC/2023.003-FME** que versa sobre **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.M.E.I ESTANISLAU BRILHANTE SITUADA NA COMUNIDADE PORTO RICO EM JACAREACANGA-PA”**.

Essa solicitação se faz necessária devido o atraso de entrega de alguns materiais que não encontramos na cidade a pronta entrega, como por exemplo uma das tintas usadas na pintura e tivemos que solicitar de outra localidade, e considerando a mobilização para se chegar até o município de Jacareacanga que neste período de chuva é muito difícil.

Em vista disto, solicitamos a prorrogação de prazo do contrato por mais 90 (noventa) dias.

Jacareacanga, 14 de Abril de 2023.

W. R. M. SAGA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ N°07.464.193/0001-80
Representante da Empresa