



**Obra**  
**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE DUAS SALAS DE**  
**AULA- ALDEIA SÃO JOÃO RTP -**  
**JACAREACANGA/PA**

**Bancos**  
**SINAPI - 01/2023 - Pará**  
**SBC - 02/2023 - Pará**  
**SEDOP - 02/2023 - Pará**

**B.D.I.**  
  
**32,0%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**JACAREACANGA**  
**Trabalhando por uma cidade melhor!**

**Cronograma Físico e Financeiro**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Por Etapa</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>120 DIAS</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.485,17	100,00% 33.485,17			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 4.539,16	40,00% 1.815,66	60,00% 2.723,50		
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	100,00% 66.815,04	30,00% 20.044,51	50,00% 33.407,52	20,00% 13.363,01	
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 78.814,06		40,00% 31.525,62	60,00% 47.288,44	
5	COBERTURA	100,00% 60.640,41		20,00% 12.128,08	80,00% 48.512,33	
6	ESQUADRIAS	100,00% 18.381,37			70,00% 12.866,96	30,00% 5.514,41
7	REVESTIMENTO	100,00% 33.441,30		50,00% 16.720,65	50,00% 16.720,65	
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00% 2.686,27			100,00% 2.686,27	
9	PISOS	100,00% 39.882,54			50,00% 19.941,27	50,00% 19.941,27
10	PINTURAS	100,00% 28.099,47			70,00% 19.669,63	30,00% 8.429,84
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 28.479,06				100,00% 28.479,06
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00% 17.807,41				100,00% 17.807,41

13	APARELHOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00%				100,00%
		6.682,22				6.682,22
14	DIVERSOS	100,00%				100,00%
		6.768,72				6.768,72
15	LIMPEZA	100,00%				100,00%
		2.939,93				2.939,93
<b>Porcentagem</b>			<b>12,89%</b>	<b>22,47%</b>	<b>42,16%</b>	<b>22,48%</b>
<b>Custo</b>			<b>55.345,35</b>	<b>96.505,37</b>	<b>181.048,55</b>	<b>96.562,86</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>12,89%</b>	<b>35,36%</b>	<b>77,52%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>55.345,34</b>	<b>151.850,71</b>	<b>332.899,26</b>	<b>429.462,13</b>

pmjengenharia2124@gmail.com

---

Marilene Rodrigues  
Engenheiro Civil - CREA 041970951-7  
Resp. Técnica PMJ