



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS

RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA
AGOSTO DE 2019

OBJETO DO PROJETO:	PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA/PA
SERVIDOR RESPONSÁVEL	BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO EIRELI-ME
ANO DO PROJETO	2019
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2019
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO	MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 48.850,00/MÊS
VALOR ADITADO	NÃO HOUVE
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	240 DIAS
DATA DE INICIO DO OBJETO	03/07/2019
DATA DE FIM DO OBJETO	28/02/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS

RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA
AGOSTO DE 2019

OBJETO DO PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANA, JACAREACANGA-PA
SERVIDOR RESPONSÁVEL	BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO EIRELI-ME
ANO DO PROJETO	2019
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2019
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO	MUNICIPIO DE JACAREACANGA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 48.850,00/MÊS
VALOR ADITADO	NÃO HOUE
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	240 DIAS
DATA DE INICIO DO OBJETO	22/08/2019
DATA DE FIM DO OBJETO	18/04/2020