



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

SERVIÇO: REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, PARÁ.						
LOCAL: JACAREACANGA- PA						DATA: MAIO/2020
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO						
ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO			TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.ª Quinzena	2.ª Quinzena	3.ª Quinzena	
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	24,36%	100,00%			100,00%
		15.992,83	15.992,83			15.992,83
2	REVESTIMENTOS	24,78%	30,00%	45,00%	25,00%	100,00%
		16.265,23	4.879,57	7.319,35	4.066,31	16.265,23
3	PINTURA	24,20%		50,00%	50,00%	100,00%
		15.886,75		7.943,37	7.943,37	15.886,75
4	LUMINÁRIAS	3,09%		50,00%	50,00%	100,00%
		2.029,30		1.014,65	1.014,65	2.029,30
5	LIMPEZA FINAL	0,48%			100,00%	100,00%
		318,10			318,10	318,10
	TOTAL	65.639,86				
PERCENTUAL SIMPLES			41,34%	32,24%	26,42%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			41,34%	32,24%	100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES			27.134,12	21.160,59	17.345,15	65.639,86
VALOR TOTAL ACUMULADO			27.134,12	21.160,59	65.639,86	