




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E LIMPEZA
URBANA – SEMUTRAN.



OBJETO: PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO DOS ALAGADOS

LOCAL: JACAREACANGA- PA


DATA: SETEMBRO 2021

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO			TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			100,00%
		5.783,92	5.783,92			5.783,92
2	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		77.234,07	38.617,04	38.617,04		77.234,07
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTO BOMBA	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		22.652,33	11.326,17	11.326,17		22.652,33
4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES PARA	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		1.189,93		594,96	594,96	1.189,93
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%	100,00%
		5.957,51			5.957,51	5.957,51
	TOTAL COM BDI	146.945,14				
	PERCENTUAL SIMPLES		49,40%	44,80%	5,81%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO		49,40%	94,19%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES		72.584,58	65.825,96	8.534,60	146.945,14
	VALOR TOTAL ACUMULADO		72.584,58	138.410,54	146.945,14	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E LIMPEZA
URBANA – SEMUTRAN.



OBJETO: PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

LOCAL: JACAREACANGA- PA

DATA: SETEMBRO 2021

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO			TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			100,00%
		5.783,92	5.783,92			5.783,92
2	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		187.415,74	93.707,87	93.707,87		187.415,74
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTO BOMBA	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		43.208,33	21.604,17	21.604,17		43.208,33
4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES PARA	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		1.189,93		594,96	594,96	1.189,93
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%	100,00%
		5.957,51			5.957,51	5.957,51
	TOTAL COM BDI	317.230,95				
	PERCENTUAL SIMPLES		49,72%	47,59%	2,69%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO		49,72%	97,31%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES		157.727,48	150.968,87	8.534,60	317.230,95
	VALOR TOTAL ACUMULADO		157.727,48	308.696,35	317.230,95	



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E LIMPEZA
URBANA – SEMUTRAN.



OBJETO: PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA
COMUNIDADE SÃO MARTINS

LOCAL: JACAREACANGA- PA

DATA: SETEMBRO 2021

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO			TOTAL(R\$)
			Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			100,00%
		5.783,92	5.783,92			5.783,92
2	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		229.316,57	114.658,29	114.658,29		229.316,57
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTO BOMBA	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		60.521,67	30.260,83	30.260,83		60.521,67
4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES PARA	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		1.189,93		594,96	594,96	1.189,93
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%	100,00%
		5.957,51			5.957,51	5.957,51
	TOTAL COM BDI	394.357,40				
	PERCENTUAL SIMPLES		49,77%	48,06%	2,16%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO		49,77%	97,84%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES		196.290,71	189.532,09	8.534,60	394.357,40
	VALOR TOTAL ACUMULADO		196.290,71	385.822,80	394.357,40	