



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**  
 CNPJ/MF sob o nº06.088.674/0001-76

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA**

BANCOS UTILIZADOS				DESONERADO	CONTRATO : Nº 5010050002				LEGENDA:					
SINAPI - 05/2022 - Pará SBC - 07/2022 - Pará SEDOP - 06/2022 - Pará									SERVIÇOS ADITADOS	BDI	29%	SERVIÇOS SUPRIMIDOS	SERVIÇOS NOVOS	
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	INICIAL	ADITIVO	SUPRIMIDA	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)	PLANILHA INICIAL	INICIAL	ADITADO	SUPRIMIDO	QUANT. TOTAL	VALOR TOTAL
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>														
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6,25			644,78	R\$ 4.029,88	R\$ 4.029,88	R\$ -	R\$ -	6,25	R\$ 4.029,88
<b>2 COBERTURA</b>														
2.1	100704	SBC	REVISAO,RECUPERACAO TELHADOS,COBERTURAS FIBROCIMENTO-ESTR.MAD.	m²	105,5			349,62	R\$ 36.884,47	R\$ 36.884,91	R\$ -	R\$ -	105,5	R\$ 36.884,91
<b>3 PAVIMENTAÇÃO</b>														
3.1	COMP PMA 03.9.1.01	Próprio	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	11,4			1.277,10	R\$ 14.558,94	R\$ 14.558,94	R\$ -	R\$ -	11,4	R\$ 14.558,94
<b>4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>														
4.1	COMP PMJA 03.1	Próprio	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	50			419,61	R\$ 20.980,56	R\$ 20.980,50	R\$ -	R\$ -	50	R\$ 20.980,50
4.1	170693	SEDOP	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1		1	62.497,31	R\$ 62.497,31	R\$ 62.497,31	R\$ -	R\$ 62.497,31	0	R\$ -
<b>5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>														
5.1	COMP PMJA 03.6	Próprio	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	20			620,32	R\$ 12.406,45	R\$ 12.406,40	R\$ -	R\$ -	20	R\$ 12.406,40
<b>6 PINTURA</b>														
6.1	COMP PMJA 48	Próprio	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica semi-brilho	m²	1880,3			84,22	R\$ 158.364,05	R\$ 158.356,34	R\$ -	R\$ -	1880,27	R\$ 158.356,34
<b>7 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA</b>														

	7.1	COMP PMJA 82	Próprio	Limpeza geral e entrega da obra	m²	106			8,80	R\$ 932,57	R\$ 932,80	R\$ -	R\$ -	106	R\$ 932,80
--	-----	--------------------	---------	---------------------------------	----	-----	--	--	------	------------	------------	-------	-------	-----	------------

<b>TOTAL GERAL</b>										<b>310.654,22</b>	<b>R\$ 310.654,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 62.497,31</b>		<b>R\$ 248.156,91</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------------	--------------	----------------------	--	-----------------------

RESUMO DO CONVÊNIO		
VALOR DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS	R\$	- 0,00%
VALOR DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$	62.497,31 20,12%
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$	310.654,22
VALOR FINAL DO CONTRATO	R\$	248.156,91

**GRAZIELLA ESCOCIO**  
**ENGENHEIRA CIVIL CREA N.º 1519345828pa**  
**Fiscal Técnico**