



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO
DE CONTRATO.

Solicitamos aditivo referente ao AO CONTRATO N°197/2023 – PMJ/ W. R. M. SAGA CONSTRUÇÕES LTDA - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.M.E.I ESTANISLAU BRILHANTE SITUADA NA COMUNIDADE PORTO RICO EM JACAREACANGA-PA,** prazo de **CONTRATO** para a data: 03/08/2023 (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 03/05/23).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 14/04/2023, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas: dificuldade na entrega de materiais em decorrência da falta no município, e pela dificuldade na mobilização dos mesmo de outra cidade para Jacareacanga no periodo de chuva, onde a estrada fica com o trafego debilitado e podemos dizer até que perigoso.

PRAZO ADITIVADO —————> 90 DIAS (03/05/23 À 03/08/23)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 03/08/2023** (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 03/05/23).

Segue anexo a este relatório fotográfico do estado atual da obra que se encontra em execução

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^ª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº 197/2023 – PMJ/
W. R. M. SAGA CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.M.E.I ESTANISLAU BRILHANTE
SITUADA NA COMUNIDADE PORTO RICO EM JACAREACANGA-PA**

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – Muro da fachada.</i></p>	



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 2 – passarela de acesso ao prédio.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34


Imagem 3– troca de telhas ecológicas pela telha de fibrocimento.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

*Imagem 4– forro já substituído
por um novo.*





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 5– primeiras demãos de pintura já executadas.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 6– imagem de caminhão atolado na BR -230 que dá acesso a jacareacanga, enviada pela construtora para afirmar as dificuldades citadas na solicitação.



MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^ª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO