



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

---

**PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO**  
**DE CONTRATO.**

Solicitamos aditivo referente ao **AO CONTRATO Nº196/2023 – PMJ/ R DA SILVA SANTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITUADA NA COMUNIDADE PORTO RICO EM JACAREACANGA-PA**, prazo de **CONTRATO** para a data: 03/08/2023 (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 03/05/23).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 17/04/2023, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas: dificuldade na entrega de materiais em decorrência da falta no município, e pela dificuldade na mobilização dos mesmo de outra cidade para Jacareacanga no período de chuva, onde a estrada fica com o tráfego debilitado e podemos dizer até que perigoso.

**PRAZO ADITIVADO                      —————>                      90 DIAS (03/05/23 À 03/08/23)**

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 03/08/2023** (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 03/05/23).

Segue anexo a este relatório fotográfico do estado atual da obra que se encontra em execução

---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENG<sup>ª</sup>. CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

---

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº N°196/2023 –  
PMJ/ R DA SILVA SANTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA  
PARA REFORMA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO SITUADA NA COMUNIDADE  
PORTO RICO EM JACAREACANGA-PA.**

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – vista externa.</i></p>	



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 2 – primeira demão de pintura já executado.*



*Imagem 3– banheiro.*





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 4– primeira demão de pintura já executado.*



*Imagem 5– acesso aos banheiros.*





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 6– cozinha.*



---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENG<sup>o</sup>. CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO