



Ofício nº 05/2022

À

**Prefeitura Municipal de Jacareacanga - PMJ**

**Secretaria Municipal de Assistência Social**

**ATT. Sr<sup>a</sup>.Edriane Oliveira da Silva**

**Referência: 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo nº 5010050001/2022 da CC/2022.005-PMJ**

Pelo presente expediente, solicito de Vossa Senhoria, a execução de **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 5010050001/2022** referente ao Processo Licitatório **CARTA CONVITE Nº005/2022** que versa sobre “ **Contratação de empresa de engenharia para Reforma e Ampliação**

**do Centro dos Idosos Maria do Carmo Hugo da Silva no município de Jacareacanga/PA.**” Tal solicitação se faz necessária conforme Relatado, abaixo, para efeito de justificativa, os seguintes fatos que ocorreram no decorrer da execução da obra em epígrafe que dificultaram o término dos serviços iniciados:

- Dificuldade na entrega de materiais de acabamento (vidros temperados e cerâmica);
- Escassez de mão obra profissionalizada (carpintaria e pintura);
- Ocorrência de muitas chuvas no período (novembro e dezembro);

Na oportunidade a empresa M.S CONSTRUTORA EIRELI pede que se prorogue o prazo em três meses da data de vigência do contrato, ou seja, 90 (noventa) dias. (02/02/23 À 02/05/23)

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Jacareacanga, 19 de Dezembro de 2022.

Respeitosamente,

**M. S. CONSTRUTORA**

CNPJ nº 28.769.194/0001-03

**Marcio Silva Souza**

CPF/MF nº 841.652.272-34

Administrador/Proprietário