

ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA

Obra: Reforma da Casa de apoio - Bela Vista - Aldeia Teles Pires  
Local da Obra: Município de Jacareacanga  
CNPJ: 15.495.885/0001-14

<b>VALOR DA OBRA: R\$ 267.334,70</b>
SINAPI - 05/2022
SEDOP - 09/2022
Data: 30/09/2022



Agente Contratante :  
Prefeitura Municipal de  
Jacareacanga  
Tipo de obra:  
Reforma e Ampliação  
BDI:  
**29,00%**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	100%			
	R\$ 7.286,70		R\$ 7.286,70			
2	MOVIMENTO DE TERRAS		100%			
	R\$ 119,17		R\$ 119,17			
3	FUNDAÇÃO	100%	100%			
	R\$ 5.764,61		R\$ 5.764,61			
4	PAREDES E PAINÉIS	100%		60%	40%	
	R\$ 17.705,04			R\$ 10.623,03	R\$ 7.082,02	
5	COBERTURA	100%		100%		
	R\$ 16.373,85			R\$ 16.373,85		
6	PAVIMENTAÇÃO	100%	20%	80%		
	R\$ 23.482,53		R\$ 4.696,51	R\$ 18.786,02		
7	REVESTIMENTO	100%			100%	
	R\$ 41.450,82				R\$ 41.450,82	
8	ESQUADRIAS	100%			100%	
	R\$ 31.422,20				R\$ 31.422,20	
9	ELÉTRICA	100%	50%	30%	20%	
	R\$ 13.923,14		R\$ 6.961,57	R\$ 4.176,94	R\$ 2.784,63	
10	HIDROSANITÁRIO	100%	100%			
	R\$ 28.949,64		R\$ 28.949,64			
11	PINTURA	100%		30%	70%	
	R\$ 5.564,15			R\$ 1.669,24	R\$ 3.894,90	
12	DIVERSOS	100%			100%	
	R\$ 73.353,82				R\$ 73.353,82	
13	LIMPEZA	100%			100%	
	R\$ 1.939,04				R\$ 1.939,04	
			Porcentagem	20,12%	19,31%	60,57%
			Custo	R\$ 53.787,74	R\$ 51.622,33	R\$ 161.924,63
			Porcentagem	20,12%	39,43%	100,0%
			Custo Acumulado	R\$ 53.787,74	R\$ 105.410,07	R\$ 267.334,70

Itaituba-PA, 30 de Setembro de 2022

ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA  
CNPJ: 15.495.885/0001-14  
MAGNO SILVA NASCIMENTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 736.510.952-15