

ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA

Obra: Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacareacanga

Local da Obra: Av. Raimundo J. Santos

Data: 23/09/2022

CNPJ: 15.495.885/0001-14

VALOR DA OBRA: R\$ 310.654,22

SINAPI - 05/2022

SEDOP - 06/2022

SBC - 07/2022



Agente Contratante :

Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Tipo de obra: Reforma

BDI:

29,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	100%	
	4.029,88		4.029,88	
2	COBERTURA	100%	100%	
	R\$ 36.884,47		R\$ 36.884,47	
3	PAVIMENTAÇÃO	100%	40%	60%
	R\$ 14.558,94		R\$ 5.823,58	R\$ 8.735,36
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100%	30%	70%
	R\$ 20.980,56		R\$ 83.477,87	
	R\$ 62.497,31		R\$ 25.043,36	R\$ 58.434,51
5	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100%	60%	40%
	12.406,45		7.443,87	4.962,58
6	PINTURA	100%	20%	80%
	158.364,05		31.672,81	126.691,24
7	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	100%		100%
	R\$ 932,57			R\$ 932,57
		Porcentagem	35,7%	64,3%
		Custo	R\$ 110.903,56	R\$ 199.750,66
		Porcentagem	35,7%	100,0%
		Custo Acumulado	R\$ 110.903,56	R\$ 310.654,22

Itaituba-PA, 23 de Setembro de 2022

ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA
 CNPJ: 15.495.885/0001-14
 MAGNO SILVA NASCIMENTO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO