



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO
DE CONTRATO.

Solicitamos aditivo referente ao **AO CONTRATO N° 5010050001/2022 – PMJ/M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS MARIA DO CARMO HUGO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA.**”, prazo de CONTRATO para a data: 02/05/2023 (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 02/22/2023).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 19/12/2022, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas:

- Dificuldade na entrega de materiais de acabamento (vidros temperados e cerâmica);
- Escassez de mão obra profissionalizada (carpintaria e pintura);
- Ocorrência de muitas chuvas no período (novembro e dezembro);

PRAZO ADITIVADO —————> 90 DIAS (02/02/23 À 02/05/23)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 02/05/2023** (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 02/02/2023).

Segue anexo a este relatório fotográfico da obra .

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^ª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº 5010050001/2022
– PMJ/M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
CENTRO DOS IDOSOS MARIA DO CARMO HUGO DA SILVA NO MUNICÍPIO
DE JACAREACANGA/PA.

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – Fachada.</i></p>	



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 2 – Área interna do salão de atividades , limpo e recebendo novo telhamento.



Imagem 3– Área interna do salão de atividades , limpo e recebendo novo telhamento





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 4– Remoção de esquadrias antigas para receber nova.



Imagem 5– cozinha recebendo reparos na cobertura.



MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG.º CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TC. PELA FISCALIZAO