



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

---

**PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO**  
**DE CONTRATO.**

Solicitamos aditivo referente ao **AO CONTRATO Nº . 5010050002– PMJ/ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA**, prazo de CONTRATO para a data: 02/05/2023 (120 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/2022).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 19/12/2022, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas:

- ✓ Os impactos decorrentes das fortes chuvas na região amazônica, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

PRAZO ADITIVADO            →            120 DIAS (31/12/22 À 02/05/23)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 02/05/2023** (120 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/2022).

Segue anexo a este relatório fotográfico da obra .

---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENG<sup>ª</sup>. CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº 5010050001/2022**  
**– PMJ/M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CONTRATAÇÃO**  
**DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO**  
**CENTRO DOS IDOSOS MARIA DO CARMO HUGO DA SILVA NO MUNICÍPIO**  
**DE JACAREACANGA/PA.**

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – Fachada.</i></p>	



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 2 – Área externa  
recebendo pintura.*





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 3– Área externa  
recebendo pintura.*



*Imagem 4– Área externa  
recebendo pintura.*





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 5– Divisórias.*



---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENG<sup>ª</sup>. CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO