



SOMAR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 30.216.876/0001-30

À: Secretaria Municipal de Obras

Att. Sec. Municipal de Urbanização, Transporte e Limpeza Urbana (SEMUTRAN) – Luciano Silva Quadro

Referencia: 1º Aditivo de prazo ao Contrato nº 1506070001 da C. CONVITE n. CC CC/2022.002-PMJ.

Pelo presente expediente, solicito de Vossa Senhoria, a execução de **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1506070001** referente ao Processo Licitatório **C. CONVITE n. CC CC/2022.002-PMJ** que versa sobre **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL DE MOTO-TAXISTAS SITUADO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA.”**. Relatamos, abaixo, para efeito de justificativa, os seguintes fatos que ocorreram no decorrer da execução da obra em epígrafe que dificultaram o término dos serviços iniciados:

- Dificuldade na entrega de materiais até a cidade, haja vista que alguns materiais não são encontrados para venda;
- Encontramos dificuldades com escassez de mão de obra especializada para a execução dos serviços.

Em vista disso, solicitamos a prorrogação de prazo do contrato em tela por mais 84 (oitenta e quatro) dias.

Jacareacanga, 26 de Setembro de 2022.

JOSE CLAYTON
GONCALVES

SALDANHA:5917695423

4

Assinado de forma digital por

JOSE CLAYTON GONCALVES

SALDANHA:59176954234

Dados: 2022.09.26 10:38:27

-03'00'

SOMAR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº. 30.216.876/0001-30

José Clayton G. Saldanha

CPF: 591.769.542-34

Proponente