
 
 

   
 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 449/2019. 

 
             O Município de Jacareacanga-PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA, 

inscrita no CNPJ Nº. 11.462.638/0001-60, sediada na Avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, nº. 44, CEP: 68.195-000, 

Bairro Centro, na Cidade Jacareacanga, Estado do Pará, representada neste ato pelo Sr. Rusível Ribeiro de Oliveira, 

Ordenador de Despesa, doravante denominado Contratante, a empresa CONSTRUTORA SARSA LTDA - EPP, 

estabelecida à Avenida Nova Avenida, nº 70, Bela Vista, CEP: 68.195-000 Jacareacanga/PA, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.979.767/0001-53, representada pelo Sr. Lenildo Rocha da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da 

cédula de identidade nº. 07219600 PC/PA e CPF nº 610.889.512-87, Avenida Nova Avenida, nº. 70, Bairro Bela Vista, 

CEP: 68.195-000 Jacareacanga/PA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido 

contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

  

O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função 

do acréscimo quantitativa do objeto, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O acréscimo 

constante desta Cláusula corresponde a um aumento do Quantitativo e valor do Contrato no Percentual de 7,32% (sete 

virgula trinta e dois por cento), Tomada de Preços nº. 002/2019, que versa sobre a “Reforma e Ampliação do 

Hospital Municipal de Jacareacanga/PA”. 

 

Item Percentual  
Valor do Contrato 

Anterior 

Valor do Contrato 

Atual 

1 
Percentual de 7,32% (sete virgula trinta e dois por cento), 

R$ 236.762,47 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e 

sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) 

R$ 3.232.671,21 R$ 3.469.433,68 

 
OBRA:  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA/PA. 

LOCAL: JACAREACANGA- PA       
BDI=26,61

% 

          

PLANILHA DE SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS 

ITE

M 
SEDOP DESCRIÇÃO 

UN

D 

QUAN

T 

PREÇ

O 

UNIT. 

S/ BDI 

BDI 

26,61

% 

PREÇO 

UNIT. 

C/ BDI 

VALOR  

PROPOST

O    S/ BDI 

(R$) 

VALOR  

PROPOST

O    C/ BDI 

(R$) 

1.0   

 Serviços 

Diversos                

1.1 SEDOP/010006 

Andaime de 

madeira 
m² 120,00 17,00 4,52 21,52 2.040,00 2.582,84 

1.2 

COMPOSIÇÃ

O 

Porta de alumínio 

anodizado natural 

com veneziana 

fixa, 01(uma) 

folha tipo abrir 

m² 25,85 654,47 174,15 828,62 16.918,05 21.419,94 

1.3 SEDOP/130492 

Calçada 

(incl.alicerce, 

baldrame e 

concreto c/ junta 

seca) 

m² 308,75 81,37 21,65 103,02 25.122,99 31.808,21 

1.4 SEDOP/180540 

Sumidouro em 

alvenaria c/ tpo.em 

concreto - 

cap=150 pessoas 

(enfermaria) 

und 1,00 
5.497,5

5 

1462,9

0 
6.960,45 5.497,55 6.960,45 

1.5 SEDOP/180544 

Sumidouro em 

alvenaria c/ tpo.em 

concreto - cap= 30 

pessoas (centro 

cirurgico) 

und 1,00 
2.042,6

2 
543,54 2.586,16 2.042,62 2.586,16 
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1.6 

COMPOSIÇÃ

O 

Forro em gesso 

acartonado 

aramado 

m² 232,77 81,91 21,80 103,71 19.066,26 24.139,79 

1.7 SEDOP/141336 

Forro em lambri 

de PVC 
m² 27,23 24,82 6,60 31,42 675,85 855,69 

1.8 

COMPOSIÇÃ

O 

Manta asfáltica 

SBS-4mm c/ filme 

de polietileno 

m² 425,87 89,18 23,73 112,91 37.977,56 48.083,39 

1.9 

COMPOSIÇÃ

O 

Calha em chapa 

galvanizada 

fornecimento e 

instalação 

M 13,10 116,56 31,02 147,58 1.526,99 1.933,32 

1.11 SEDOP/060043 

COBOGO DE 

CONCRETO 

24X24X10 CM 

M² 18,80 280,80 74,72 355,52 5.279,04 6.683,79 

1.12 

COMPOSIÇÃ

O 

Caixa de passagem 

em polipropileno - 

25x25cm 

UN

D 
20,00 42,51 11,31 53,82 850,20 1.076,44 

1.13 SEDOP/171417 

Caixa plástica 

octogonal 

UN

D 
35,00 8,38 2,23 10,61 293,30 371,35 

1.14 SINAPI/91831 

Eletroduto flexível 

corrugado, pvc, dn 

20 mm (1/2"), para 

circuitos 

terminais, 

instalado em forro 

- fornecimento e 

instalação. 

Af_12/2015 

M 56,40 4,96 1,32 6,28 279,74 354,18 

1.15 SINAPI/91834 

Eletroduto flexível 

corrugado, pvc, dn 

25 mm (3/4"), para 

circuitos 

terminais, 

instalado em forro 

- fornecimento e 

instalação. 

Af_12/2015 

M 443,85 5,56 1,48 7,04 2.467,81 3.124,49 

1.16 SINAPI/91836 

Eletroduto flexível 

corrugado, pvc, dn 

32 mm (1"), para 

circuitos 

terminais, 

instalado em forro 

- fornecimento e 

instalação. 

Af_12/2015 

M 10,00 7,19 1,91 9,10 71,90 91,03 

1.17 SINAPI/91863 

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

25 mm (3/4"), para 

circuitos 

terminais, 

instalado em forro 

- fornecimento e 

instalação. 

Af_12/2015 

M 35,00 6,99 1,86 8,85 244,65 309,75 

1.18 SINAPI/93009 

Eletroduto rígido 

roscável, pvc, dn 

60 mm (2") - 

fornecimento e 

instalação. 

Af_12/2015 

M 51,00 13,91 3,70 17,61 709,41 898,18 
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1.19 

COMPOSIÇÃ

O 

INSTALAÇÃO 

DE CAIXA 

RETANGULAR 

4" X 2" MÉDIA 

(1,30 M DO 

PISO), PVC, 

INSTALADA EM 

PAREDE 

UN

D 
363,00 8,54 2,27 10,81 3.098,88 3.923,50 

1.20 

COMPOSIÇÃ

O 

INSTALAÇÃO 

CABO DE 

COBRE 

FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA 

CIRCUITOS 

TERMINAIS 

M 964,00 1,00 0,27 1,27 966,42 1.223,58 

1.21 

COMPOSIÇÃ

O 

INSTALAÇÃO 

CABO DE 

COBRE 

FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4,0 

MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA 

CIRCUITOS 

TERMINAIS M 1919,80 1,33 0,35 

         

1,68         2.550,09         3.228,67  

1.22 

COMPOSIÇÃ

O 

INSTALAÇÃO 

CABO DE 

COBRE 

FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6,0 

MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA 

CIRCUITOS 

TERMINAIS M 1040,00 1,72 0,46 

         

2,18         1.788,04         2.263,84  

1.23 COTAÇÃO 

Bancada em aço 

inox (chapa 20, 

chapa 304 polida) 

estrutura em inox 

para bancadas 

(metalon 20x30 

em aço inox 304 

polido) 

fornecimento e 

instalação M 47,03 898,51 239,09 

   

1.137,60       42.256,74       53.501,25  

1.24 SEDOP/020018 

Demolição manual 

de concreto 

simples M³ 15,01 206,00 54,82 

      

260,82         3.092,06         3.914,86  

1.25 SEDOP/080272 

Impermeabilizaçã

o de reservatorios 

(Igol A + Sika 1) 

(Cisterna) M² 29,00 69,75 18,56 

       

88,31         2.022,75         2.561,00  

1.26 SEDOP/080272 

Guarda-corpo em 

tubo de aço 

galvanizado 1 1/2" M² 18,94 292,65 77,87 

      

370,52         5.542,79         7.017,73  

1.27 SEDOP/240618 

Escada de 

marinheiro c/ 

proteçao M² 8,00 424,00 112,83 

      

536,83         3.392,00         4.294,61  

1.28 SEDOP/240618 

Portão em grade c/ 

chapa de ferro 

3/16" - incl. M² 1,68 730,79 194,46 

      

925,25         1.227,73         1.554,43  
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ferragens e pintura 

antiferruginosa 

            VALOR TOTAL   142.920,38    236.762,47  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso I, alínea "a e b", § 1º, 2º, 3º e 6º da Lei 

nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da Dotação Orçamentária constante na Cláusula Sétima do 

contrato original 

Órgão: 20 FMS – Fundo Municipal de Saúde / SMS, Unidade Orçamentária: 2021 – Secretaria Municipal de Saúde, 

Projeto Atividade: 10.301.0200.1.050 – Reforma do Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde - Elemento de 

Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, Fonte: 12200000. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

 

E por estarem justo e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam 

os seus efeitos legais. 

 

Jacareacanga-PA, 12 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREACANGA 

CNPJ Nº. 11.462.638/0001-60 

Rusível Ribeiro de Oliveira 

CONTRATANTE. 

 

 

 

 

___________________________________ 

CONSTRUTORA SARSA LTDA-EPP 
CNPJ nº. 07.979.767/0001-53 

Lenildo Rocha da Silva 
CPF nº 610.889.512-87 

CONTRATADA. 
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