



Ofício nº 16/2025  
Itaituba / PA, 08 de Dezembro de 2025.

À  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Jacareacanga-PA

Assunto: Solicito Prorrogação de prazo de vigência de contrato e execução de serviços.

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste solicitar a formalização da prorrogação do prazo de vigência contratual e de execução dos serviços referentes ao Contrato nº 0328001/2023, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a construção de uma sala de aula na zona rural do Município de Jacareacanga/PA.

Para tanto, propomos a dilatação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 31/12/2025. Não obstante os esforços empreendidos pela empresa no aperfeiçoamento da logística de materiais e equipamentos, direcionados à maior eficiência operacional, as adversidades climáticas interferiram de maneira relevante na execução do cronograma físico dos serviços.

Certos de podermos contar com a atenção e pronto atendimento de Vossa Senhoria, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Itaituba Pará/PA, 08 de Dezembro de 2025.

---

**MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA**  
CNPJ nº 20.910.330/0001-21  
**JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO**  
CPF nº 664.619.362-20  
Representante da Empresa