

Ofício nº 19/2025
Itaituba / PA, 08 de Dezembro de 2025.

À
Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Jacareacanga-PA

Assunto: Solicito Prorrogação de prazo de execução de serviços.

Honrado em cumprimentá-la, utilizo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria a formalização de prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, do contrato nº **0328004/2023**, tendo como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PARÁ**, solicitamos a dilatação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 31/12/2025, medida que se faz necessária para possibilitar a conclusão dos trâmites administrativos e legais inerentes ao encerramento contratual, bem como para permitir que a Contratante finalize os procedimentos de medição, conferência, liquidação e pagamento dos serviços executados, em conformidade com a legislação vigente e com as cláusulas contratuais.

Ressalta-se que a prorrogação ora solicitada tem caráter exclusivamente administrativo, não implicando alteração do objeto contratado, acréscimo de quantitativos ou majoração de valores, destinando-se tão somente a assegurar a regular conclusão das etapas formais do contrato, com observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica e continuidade administrativa.

Certos de podermos contar com vossa especial atenção e pronto atendimento desde já reiteraram nossos sinceros votos de estima e distinta consideração.

Itaituba Pará/PA, 08 de Dezembro de 2025.

MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA
CNPJ nº 20.910.330/0001-21
JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF nº 664.619.362-20
Representante da Empresa