



WRM CONSTRUÇÕES

WRM SAGA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

ACBRO

PROPOSTA FINANCEIRA – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ao

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVITE nº CC/2023.003-FME**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.M.E.I ESTANISLAU BRILHANTE SITUADA NA COMUNIDADE PORTO RICO EM JACAREACANGA-PA.

Ilmo. Sr. Presidente da CPL;

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 48.591,69	100,00% 48.591,69		
2	PINTURA	100,00% 39.384,01			100,00% 39.384,01
3	COBERTURA	100,00% 64.323,89	60,00% 38.594,33	40,00% 25.729,56	
4	FORRO	100,00% 24.823,21	40,00% 9.929,28	60,00% 14.893,93	
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 2.909,97		55,00% 1.600,48	45,00% 1.309,49
6	ESQUADRIAS	100,00% 1.640,15			100,00% 1.640,15
7	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00% 2.509,31			100,00% 2.509,31
Porcentagem			52,73%	22,93%	24,35%
Custo			97.115,31	42.223,97	44.842,96

WRM

CONSTRUÇÕES

WRM SAGA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

ALANO
x

Porcentagem Acumulada				
Custo Acumulado	52,73%	75,65%	100,0%	
	97.115,30	139.339,27	184.182,23	



São Domingos do Araguaia/PA, 02 de Fevereiro de 2022.

ALANO LIMA

WRM SAGA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ Nº07.464.193/0001-80

ALANO LIMA BATTISTA

RG n.º 4.273.181 PCII/PA

CPF n.º 519.085.902-97 --Sócio Administrador

RUA ARAGUAIA, 174, NOVO SAO LUIS, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA- PA, CEP 68.520-000

CNPJ: 07.464.193/0001-80

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]